



**Area Gestione Edilizia**

Ufficio Amministrativo e servizi per l'edilizia  
Settore Appalti, programmazione e contabilità

**Disposizione n. 2875/2022**

**Prot. n. 0062552 del 06/07/2022**

**Classif. IX/2**

**IL DIRETTORE**

- VISTO** il D. Lgs. 30/03/2001 n.165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche e ss.mm.ii.;
- VISTO** il D.P.R. 5/10/2010, n. 207 per la parte vigente;
- VISTO** il D.lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- VISTO** il comunicato del Presidente ANAC dell'11/05/2016 con cui si danno indicazioni operative a seguito dell'entrata in vigore del nuovo Codice dei Contratti Pubblici, D.Lgs. n.50/2016 citato;
- VISTA** la L. 13/08/2010 n. 136 e ss.mm. ed ii. con cui sono stati previsti obblighi connessi alla tracciabilità dei flussi finanziari;
- VISTA** la delibera del Consiglio di Amministrazione di approvazione del Regolamento per l'Amministrazione, la finanza e la contabilità' (Delibera C.d.A. n. 315 del 18/12/2014 – modificato con delibera C.d.A. n. 311 del 27/10/2015 – emanato con D.R. n. 65 del 13/01/2016 e aggiornato con Decreto Rettorale n.1160 del 29/06/2021);
- VISTO** il Dispositivo Direttoriale n. 3696 del 26/07/2016 con il quale è stato approvato il documento di riorganizzazione dell'Amministrazione centrale;
- VISTA** la Disposizione Direttoriale n. 1435 del 28/03/2013 con cui è stata attribuita ai Direttori di Area a decorrere dal 15/04/2013 la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa del budget, compresa l'adozione formale definitiva di atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, mediante autonomi poteri di spesa;
- VISTA** la Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 392 del 17/12/2020 di approvazione del bilancio unico di Ateneo di previsione annuale autorizzatorio dell'anno 2021;
- VISTO** il Dispositivo Direttoriale n. 102 del 14/01/2021 di assegnazione del budget per l'anno 2021;
- VISTA** la Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 438 del 20/12/2021 di approvazione del bilancio unico di Ateneo di previsione annuale autorizzatorio dell'anno 2022;
- VISTO** il Dispositivo Direttoriale n. 172 del 17/01/2022 di assegnazione del budget per l'anno 2022;
- VISTO** il "Contratto di prestito" sottoscritto in data 21/12/2016 tra la Banca Europea per gli investimenti (BEI) e l'Università degli Studi di Roma La Sapienza per la realizzazione di un progetto di sviluppo, espansione e razionalizzazione delle proprie strutture;
- VISTA** la Disposizione del Direttore dell'Area Patrimonio e Servizi Economici n. 1856/2019 prot. n. 37356 del 19/04/2019 con la quale è stata disposta l'aggiudicazione del Lotto n. 7 dell'appalto del servizio di progettazione definitiva ed esecutiva, coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, e direzione lavori finalizzati alla riqualificazione delle aule della Sapienza Università di Roma – C.I.G. 7285199067 al RTI IQT CONSULTING SPA (mandataria) – FABRIS & BARBUIO ARCHITETTI ASSOCIATI (mandante), per un importo complessivo pari a € 377.452,77 di cui imponibile € 297.488,00, cassa 4% € 11.899,52 e IVA 22% € 68.065,25;

**VISTA**

la Disposizione del Direttore dell'Area gestione edilizia n. 3100/2020 prot. n. 48333 del 7/07/2020 con cui è stato affidato all'ing. Armando Viscardi l'incarico di RUP relativamente all'intervento di "Riqualificazione delle aule rientranti nel progetto finanziato dalla BEI";

**VISTA**

la Disposizione del Direttore dell'Area gestione edilizia n. 1338/2021 prot. n. 25242 del 31/03/2021 con la quale è stata indetta una procedura negoziata senza bando, ai sensi dell'art. 1 del D.L. 76/2020 conv. con Legge n. 120/2020, con aggiudicazione secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 del D.lgs n. 50/2016, per l'affidamento dei lavori di "Riqualificazione di aule dell'Università degli Studi di Roma "La Sapienza" (Lotto 7) - Edificio RM005 Aule 12 e 13 di Via Antonio Scarpa, 12 - Edificio RM025 Aula 16 di Via Tiburtina, 205 - Edificio RM018 Aule 8 e 10 di Via del Castro Laurenziano, 7A". C.I.G. 8620157A95 – CUP: B85I17000320001 – C.U.I. L80209930587201800057 per un importo complessivo pari ad € 2.917.596,97 oltre I.V.A. 22%;

**VISTA**

la Disposizione del Direttore dell'Area gestione edilizia n. 3194/2021 prot. n. 66924 del 02/09/2021 con cui è stata disposta l'aggiudicazione definitiva dell'appalto di cui al punto precedente alla C.C.C. COSTRUZIONI CIVILI CERASI S.P.A., per un importo di € 2.275.240,01 oltre I.V.A. 22%;

**VISTO**

il seguente quadro economico post gara approvato con la citata D.D. n. 3194/2021:

<b>A)</b>	<b>LAVORI</b>	
<b>A.1)</b>	Importo lavori soggetti a ribasso d'asta	€2.392.392,77
<b>A.2)</b>	Fornitura e posa in opera di arredi soggetti a ribasso	€436.750,40
<b>A.3)</b>	Importo lavori al netto del ribasso del 22,705%	€1.849.199,99
<b>A.4)</b>	Importo della fornitura al netto del ribasso del 22,705%	€337.586,22
<b>A.5)</b>	<b>Importo lavori e fornitura al netto del ribasso del 22,705% (A.3+A.4)</b>	<b>€2.186.786,21</b>
<b>A.6)</b>	Oneri per attuazione dei piani di sicurezza sui lavori (non soggetti a ribasso)	€88.453,80
	<b>Totale A (A.5+A.6)</b>	<b>€2.275.240,01</b>
<b>B)</b>	<b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>	
<b>B.1)</b>	Lavori in economia, ivi inclusi i rimborsi previa fattura (10% circa di A.1+A.6)	€248.085,26
<b>B.2)</b>	Imprevisti (10% circa di A.1+A.6)	€248.085,26
<b>B.3)</b>	Spese tecniche per prestazioni relative al collaudatore	€6.064,36
<b>B.4)</b>	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici;	€30.000,00
	<b>Somma B</b>	<b>€532.234,88</b>
<b>C)</b>	<b>ACCANTONAMENTO DI CUI ALL'ART. 113 D.Lgs. N. 50/16</b>	
<b>C.1)</b>	Accantonamento di cui all'art. 113 D.Lgs. n. 50/16 su A.1+A.6 pari al 2% su € 1.000.000,00 ed al 1,9% su € 1.480.846,57	€48.136,08
<b>C.2)</b>	Accantonamento di cui all'art. 113 D.Lgs. n. 50/16 pari al 1,6% su A.2	€6.988,01
	<b>Somma C</b>	<b>€55.124,09</b>
<b>D)</b>	<b>I.V.A., eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge</b>	
<b>D.1)</b>	IVA 22% sui lavori A.3+A.6	€426.283,83
<b>D.2)</b>	IVA 22% sugli arredi A.4	€74.268,97



D.3)	IVA 22% sulle somme a disp. B.1 e B.2	€109.157,51
D.4)	INARCASSA 4% su B.3 e B.4	€1.442,57
D.5)	IVA 22% sulle spese tecniche B.3+B.4+D.4	€8.251,52
D.6)	Spese ANAC	€600,00
	<b>Somma D</b>	<b>€620.004,40</b>
	<b>IMPORTO TOTALE (A + B + C + D)</b>	<b>€3.482.603,38</b>

**PRESO ATTO** che, con la citata Disposizione n. 3194/2021 è stata autorizzata la copertura economica del suddetto quadro economico post gara pari ad € 3.482.603,38 compresa IVA 22% ed oneri di legge, come di seguito:

- **€ 2.363.937,62** compresa I.V.A. 22% (imponibile € 1.937.653,79, I.V.A. 22% € 426.283,83), per i lavori di cui ai punti A.3, A.6 e D.1 del quadro economico indicato in premessa, associato alla società C.C.C. COSTRUZIONI CIVILI CERASI S.P.A., sul conto di bilancio A.A. 02.01.020.010 "Fabbricati residenziali per attività istituzionali" UA.S.001.DUF.AGE Progetto contabile 010000\_C\_BEI\_1 "Aule didattiche e laboratori" (ID:9) impegno S. 106694/21 ora S. 39756/22, codice cofog MP.M2.P3.09.4 "Istruzione superiore" - O.O. 4.6;
- **€ 411.855,19** compresa I.V.A. 22% (imponibile € 337.586,22 I.V.A. 22% € 74.268,97) per la fornitura di arredi di cui ai punti A.4 e D.2 del quadro economico indicato in premessa, associato alla società C.C.C. COSTRUZIONI CIVILI CERASI S.P.A., per:
  - **€ 52.477,29** compresa I.V.A. 22% di cui imponibile € 43.014,17 ed I.V.A. 22% € 9.463,12 sul conto di bilancio A.A. 02.05.010.010 "Mobili, arredi e dotazioni di ufficio" UA.S.001.DUF.AGE.AMS - Progetto contabile 010000\_C\_BEI\_1 "Aule didattiche e laboratori" (ID:9) – Contratto di Finanziamento sottoscritto con la BEI il 21.12.2016 impegno S. 106695/21 ora S. 39767/22, codice cofog MP.M2.P3.09.4 "Istruzione superiore" - O.O. 4.6;
  - **€ 89.281,30** compresa I.V.A. 22% di cui imponibile € 73.181,39 ed I.V.A. 22% € 16.099,91 sul conto di bilancio A.C. 09.01.010.060 "Beni mobili non inventariabili" UA.S.001.DUF.AGE.AMS - Progetto contabile 010000\_C\_BEI\_1 "Aule didattiche e laboratori" (ID:9) – Contratto di Finanziamento sottoscritto con la BEI il 21.12.2016 impegno S. 106709/21 ora S. 39821/22, codice cofog MP.M2.P3.09.4 "Istruzione superiore" - O.O. 4.6;
  - **€ 270.096,60** compresa I.V.A. 22% di cui imponibile € 221.390,66 ed I.V.A. 22% € 48.705,94 sul conto di bilancio A.A. 02.05.020.010 "Mobili, arredi e dotazioni di aule e laboratori" UA.S.001.DUF.AGE.AMS - Progetto contabile 010000\_C\_BEI\_1 "Aule didattiche e laboratori" (ID:9) – Contratto di Finanziamento sottoscritto con la BEI il 21.12.2016, impegno S. 106712/21 ora S. 39790/22, codice cofog MP.M2.P3.09.4 "Istruzione superiore" - O.O. 4.6;
- **€ 605.328,03** compresa I.V.A. 22% (imponibile € 496.710,52 I.V.A. 22% € 109.157,51), per le somme a disposizione di cui ai punti B.1, B.2 e D.3 del quadro economico indicato in premessa, sul conto di bilancio A.A. 02.01.020.010 "Fabbricati residenziali per attività istituzionali" UA.S.001.DUF.AGE Progetto contabile 010000\_C\_BEI\_1 "Aule didattiche e laboratori" (ID:9) impegno S. 48167/21 ora S. 39771/22, codice cofog MP.M2.P3.09.4 "Istruzione superiore" - O.O. 4.6;
- **€ 45.758,45** compresa cassa 4% ed I.V.A. 22% (imponibile € 36.064,36 cassa 4% € 1.442,57 I.V.A. 22% € 8.251,52) per i "servizi tecnici" di cui ai punti B.3, B.4, D.4 e D.5 del quadro economico indicato in premessa, sul conto di bilancio A.C. 11.01.030.040 "Servizi tecnici per l'ingegneria e l'architettura" UA.S.001.DUF.AGE Progetto contabile 010000\_C\_BEI\_1 "Aule didattiche e laboratori" (ID:9) impegno S. 49037/21 ora S. 39801/22, codice cofog MP.M2.P3.09.4 "Istruzione superiore" - O.O. 4.6;



- **€ 600,00** per quale contributo a favore dell'ANAC, di cui al punto D.6 del quadro economico indicato in premessa, sul conto di bilancio A.C. 17.01.080.020 "Altri oneri di gestione" UA.S.001.DUF.AGE.AMS impegno Pre-generico 53/2021 assunto con la DDA n. 1338/2021 di indizione gara, codice cofog MP.M4.P8.09.8 "Servizi e affari generali per le amministrazioni - Istruzione non altrove classificato" – nessun O.O. associato – esercizio in corso;
- **€ 55.124,09** di cui al punto C del quadro economico relativi all'accantonamento ai sensi dell'art. 113 del D.lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii., trovano copertura per:
  - **€ 38.508,86** sul conto di bilancio A.C.16.01.040.090 "Accantonamento al fondo ai sensi D.Lgs. 50/2016 sui lavori" - UA.S.001.DUF.AGE - Prog. 282164\_C\_MER\_AED impegno S. 49726/21 ora S. 40148/22 assunto con la DDA n. 1338/2021 di indizione gara, codice cofog ZZZZ "costi da riclassificare", nessun O.O. associato;
  - **€ 5.590,41** sul conto di bilancio A.C. 16.01.040.080 "Accantonamento al fondo ai sensi D.lgs. 50/2016 su servizi e forniture" - UA.S.001.DUF.AGE Prog. 282164\_C\_MER\_AED impegno S. 49727/21 ora S. 40134/22 assunto con la DDA n. 1338/2021 di indizione gara, codice cofog ZZZZ "costi da riclassificare", nessun O.O. associato;
  - **€ 11.024,82** sul conto di bilancio A.C.16.01.040.100 "Accantonamento al fondo ai sensi D.Lgs. 50/2016 da destinare all'ammodernamento di Ateneo", UA.S.001.DUF.AGE Prog. 282164\_C\_MER\_AMMODERNAMENTO\_ATENEO V.B. 33643/2021 codice cofog ZZZZ "costi da riclassificare", nessun O.O. associato;

**CONSIDERATO** che in data 18/10/2021 è stato sottoscritto il contratto Rep. n. 1567/2021 prot. n. 84650 con la C.C.C. COSTRUZIONI CIVILI CERASI S.P.A. per l'esecuzione dell'appalto in argomento;

**CONSIDERATA** la necessità di eseguire delle variazioni al progetto originario, in quanto in fase di esecuzione dei lavori si è manifestata l'esigenza di dover apportare delle migliorie alle opere da eseguirsi;

**CONSIDERATO** che le lavorazioni aggiuntive sono state specificate nella relazione redatta in data 18/03/2022 dal Direttore dei Lavori, Ing. Federico Filon della IQT Consulting S.p.A. e approvata dal RUP Ing. Armando Viscardi, ai sensi dell'art. 106 co. 1 lett. c) e co. 2 del D.lgs n. 50/2016 e dell'ammissibilità della predetta perizia per le motivazioni nella stessa descritte, depositata presso l'Ufficio del R.U.P.;

**VISTO** l'Atto di sottomissione e concordamento nuovi prezzi sottoscritto in data 18/03/2022 dal D.L., dal R.U.P. e dal Legale Rappresentante della C.C.C. COSTRUZIONI CIVILI CERASI S.P.A., aggiudicataria dell'appalto originario, con cui l'appaltatore accetta l'esecuzione dei maggiori lavori, ai sensi dell'art. 106 co. 1 lett. c) e co. 2 del D.Lgs. n. 50 del 2016 e ss.mm.ii., agli stessi patti e condizioni del contratto principale applicando sull'importo dei maggiori lavori un ribasso del 22,705% offerto in sede di gara;

**PRESO ATTO** che l'importo complessivo della variante come da quadro economico allegato alla succitata perizia ed a seguito del medesimo ribasso applicato in sede di gara pari al 22,705% risulta essere di complessivi € 116.003,35 oltre IVA 22%, di cui € 5.479,18 per oneri per la sicurezza oltre I.V.A. 22%;

**DATO ATTO** che ricorrono le condizioni di cui all'art. 106, co. 1, lett. c) e co. 2 del D.lgs n. 50/2016, ovvero la necessità di modifica è determinata da circostanze impreviste e imprevedibili come meglio specificate nella relazione, che non alterano la natura generale del contratto;

**DATO ATTO** che la modifica è contenuta nel quinto d'obbligo di cui al comma 12 dell'art. 106 del D.lgs n. 50/2016;



**ACQUISITA**

la dichiarazione relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136 del 2010;

**VISTO**

il nuovo quadro economico comprensivo dei lavori di variante, per un importo complessivo di € 3.485.572,77 compresi oneri di legge, di seguito riportato:

<b>A)</b>	<b>LAVORI E FORNITURA CONTRATTO PRINCIPALE E LAVORI DI VARIANTE</b>	
<b>A.1)</b>	Importo lavori soggetti a ribasso d'asta	€2.392.392,77
<b>A.2)</b>	Fornitura e posa in opera di arredi soggetti a ribasso	€436.750,40
<b>A.3)</b>	Importo lavori al netto del ribasso del 22,705%	€1.849.199,99
<b>A.4)</b>	Importo della fornitura al netto del ribasso del 22,705%	€337.586,22
<b>A.5)</b>	<b>Importo lavori e fornitura al netto del ribasso del 22,705% (A.3+A.4)</b>	<b>€2.186.786,21</b>
<b>A.6)</b>	Oneri per attuazione dei piani di sicurezza sui lavori (non soggetti a ribasso)	€88.453,80
	<b>Somma A.5+A.6</b>	<b>€2.275.240,01</b>
<b>A.7)</b>	Importo lavori di variante soggetto a ribasso	€142.990,07
<b>A.8)</b>	Importo lavori al netto del ribasso del 22,705%	€110.524,17
<b>A.9)</b>	Oneri per attuazione dei piani di sicurezza sui lavori di variante (non soggetti a ribasso)	€5.479,18
	<b>Somma A.8+A.9</b>	<b>€116.003,35</b>
<b>B)</b>	<b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>	
<b>B.1)</b>	Lavori in economia, ivi inclusi i rimborsi previa fattura (10% A.1+A.6)	€248.085,26
<b>B.2)</b>	Imprevisti (residuo post lavori di variante)	€132.081,91
<b>B.3)</b>	Spese tecniche per prestazioni relative al collaudatore	€6.064,36
<b>B.4)</b>	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici;	€30.000,00
	<b>Somma B</b>	<b>€416.231,53</b>
<b>C)</b>	<b>ACCANTONAMENTO DI CUI ALL'ART. 113 D.Lgs. N. 50/16</b>	
<b>C.1)</b>	Accantonamento di cui all'art. 113 D.Lgs. n. 50/16 su A.1+A.6 pari al 2% su € 1.000.000,00 ed al 1,9% su € 1.480.846,57	€48.136,08
<b>C.2)</b>	Accantonamento di cui all'art. 113 D.Lgs. n. 50/16 pari al 1,6% su A.2	€6.988,01
<b>C.3)</b>	Accantonamento di cui all'art. 113 D.Lgs. n. 50/16 sui lavori di variante A.7+A.9 pari al 2% su	€2.969,38
	<b>Somma C</b>	<b>€58.093,47</b>
<b>D)</b>	<b>I.V.A., eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge</b>	
<b>D.1)</b>	IVA 22% sui lavori A.3+A.6	€426.283,83
<b>D.2)</b>	IVA 22% sugli arredi A.4	€74.268,97
<b>D.3)</b>	IVA 22% sulle somme a disp. B.1 e B.2	€83.636,78
<b>D.4)</b>	INARCASSA 4% su B.3 e B.4	€1.442,57
<b>D.5)</b>	IVA 22% sulle spese tecniche B.3+B.4+D.4	€8.251,52
<b>D.6)</b>	Spese ANAC	€600,00
<b>D.7)</b>	IVA 22% sui lavori di variante A.8+A.9	€25.520,74
	<b>Somma D</b>	<b>€620.004,41</b>
	<b>IMPORTO TOTALE (A + B + C + D)</b>	<b>€3.485.572,77</b>





**ACCERTATO** che la maggiore spesa per la variante e le migliorie in corso d'opera pari ad € 141.524,09 compresa I.V.A. 22% trova copertura nelle somme a disposizione di cui ai punti B.2, e D.3 del quadro economico approvato con la citata Disposizione n. 3194/2021, sul conto di bilancio A.A. 02.01.020.010 "Fabbricati residenziali per attività istituzionali" UA.S.001.DUF.AGE Progetto contabile 010000\_C\_BEI\_1 "Aule didattiche e laboratori" (ID:9) impegno S. 39771/22 ex impegno S. 48167/21, codice cofog MP.M2.P3.09.4 "Istruzione superiore" - O.O. 4.6;

**CONSIDERATO** che occorre assumere l'impegno di € 2.969,38 relativo all'accantonamento ai sensi dell'art. 113 del D. lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii. per i lavori di variante di cui al punto C.3 del nuovo quadro economico, per € 2.375,50 sul conto di bilancio A.C.16.01.040.090 "Accantonamento al fondo ai sensi D.Lgs. 50/2016 sui lavori" - UA.S.001.DUF.AGE - Prog. 282164\_C\_MER\_AED e per € 593,88 conto di bilancio A.C.16.01.040.100 "Accantonamento al fondo ai sensi D.Lgs. 50/2016 da destinare all'ammodernamento di Ateneo" UA.S.001.DUF.AGE Progetto 282164\_C\_MER\_AMMODERNAMENTO \_ATENEO nell'esercizio in corso;

### DISPONE

1. Le premesse formano parte integrante del presente dispositivo.
2. L'approvazione della perizia di variante in corso d'opera ai sensi dell'art. 106 co. 1 lett. c) e co. 2 del D.lgs n. 50/2016, descritta in premessa, relativa all'appalto per i lavori di "Riqualificazione di aule dell'Università degli Studi di Roma "La Sapienza" (Lotto 7) Edificio RM005 Aule 12 e 13 di Via Antonio Scarpa, 12 - Edificio RM025 Aula 16 di Via Tiburtina, 205 - Edificio RM018 Aule 8 e 10 di Via del Castro Laurenziano, 7A" (Progetto BEI)  
C.I.G. 8620157A95 – CUP: B85I17000320001 – C.U.I. L80209930587201800057.
3. L'approvazione del nuovo quadro economico a seguito della variante di cui al precedente punto 2.
4. L'affidamento dei predetti lavori di variante al **C.C.C. COSTRUZIONI CIVILI CERASI S.P.A.** con sede legale in via Flaminia, 888, 00191 Roma (RM), C.F. 00488350588 e P. IVA 00906711007, per l'importo di € 141.524,09 compresa I.V.A. 22%, di cui imponibile € 116.003,35 ed I.V.A. 22% € 25.520,74 (di cui alle voci A.8, A.9 e D.7 del Q.E. indicato in premessa).
5. La copertura economica della spesa per i maggiori lavori di cui al punto 2, per complessivi € 141.524,09 compresa I.V.A. 22%, di cui imponibile € 116.003,35 ed I.V.A. 22% € 25.520,74, da associare alla C.C.C. COSTRUZIONI CIVILI CERASI S.P.A. sul conto di bilancio A.A. 02.01.020.010 "Fabbricati residenziali per attività istituzionali" UA.S.001.DUF.AGE Progetto contabile 010000\_C\_BEI\_1 "Aule didattiche e laboratori" (ID:9) impegno Scrittura n. 39771/22 (ex S. 48167/21 assunta con la DDA n. n. 3194/2021), codice cofog MP.M2.P3.09.4 "Istruzione superiore" - O.O. 4.6 esercizio in corso, mediante l'acquisizione di una nuova scrittura contabile.
6. La copertura economica dell'importo di **€ 2.969,38** relativi all'accantonamento ai sensi dell'art. 113 del D.lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii., per **€ 2.375,50** sul conto di bilancio A.C.16.01.040.090 "Accantonamento al fondo ai sensi D. Lgs. 50/2016 sui lavori" - UA.S.001.DUF.AGE - Prog. 282164\_C\_MER\_AED codice cofog ZZZZ, nessun O.O. associato, e per **€ 593,88** sul conto di bilancio A.C.16.01.040.100 "Accantonamento al fondo ai sensi D.Lgs. 50/2016 da destinare all'ammodernamento di Ateneo", UA.S.001.DUF.AGE da accantonare sul Prog. 282164\_C\_MER\_AMMODERNAMENTO\_ATENEO codice cofog ZZZZ, nessun O.O. associato – esercizio 2022.
7. Di riaccertare l'importo di € 463.803,94 quale residuo della Scrittura n. 39771/22 (ex S. 48167/21 assunta con la DDA n. n. 3194/2021) sul conto di bilancio A.A. 02.01.020.010 "Fabbricati residenziali per attività istituzionali" UA.S.001.DUF.AGE Progetto contabile 010000\_C\_BEI\_1 "Aule didattiche e laboratori" (ID:9) codice cofog MP.M2.P3.09.4 "Istruzione superiore" - O.O. 4.6.



La copertura economica della spesa è attestata dal prospetto predisposto da ARCOFIG, allegato parte integrante al presente provvedimento.

**IL DIRETTORE**  
**AREA GESTIONE EDILIZIA**  
Ing. Enrico Bentivoglio