



Oggetto: fornitura e posa in opera di apparati per la deposizione mediante evaporazione di film sottili in ambiente climatizzato e depolverizzato CIG B7E2687B1F.

Contratto: rep. n. 2237/2025 - prot. n. 184394 Importo contrattuale pari ad € 1.120.000,00 + IVA con oneri della sicurezza pari a 536,70 + IVA

Impresa affidataria: ASSING SPA con sede legale in Monterotondo (RM) Via E. Amaldi, civico numero 14 CAP. 00015 iscritta alla C.C.I.A.A. di Roma al numero R.E.A. RM-539133, Partita I.V.A. 01603091008. e Codice Fiscale 06725640582.

ATTO DI SOTTOMISSIONE PER LA MODIFICA DEL CONTRATTO IN CORSO DI AVVIO DI ESECUZIONE DELLA FORNITURA DI APPARATI PER LA DEPOSIZIONE MEDIANTE EVAPORAZIONE DI FILM SOTTILI IN AMBIENTE CLIMATIZZATO E DEPOLVERIZZATO.

PREMESSO CHE:

con Disposizione n. 4/2025 del 04/02/2025 della RAD del Dipartimento di Fisica, prot. n. 262, è stato conferito, alla Dott. Emiliano, Furfaro, l'incarico di Responsabile Unico del Progetto relativo al servizio di cui in oggetto;

con Disposizione del 04/07/2025 della RAD del Dipartimento di Fisica, prot. n. 2800, è stato conferito, al Dott. Marco Sbroscia, l'incarico di Direttore dell'Esecuzione del contratto (DEC) per il servizio di cui sopra;

con contratto rep. n. 2237/2025 – prot. n. 184394 è stato affidato alla società ASSING SPA la fornitura e posa in opera di apparati per la deposizione mediante evaporazione di film sottili in ambiente climatizzato e depolverizzato

l'importo contrattuale ammonta ad € pari ad € 1.120.000,00 + IVA con oneri della sicurezza pari a 536,70 + IVA;

il Capitolato all'art 10 prevede la facoltà per la stazione appaltante, ai sensi dell'art. 120, comma 9 del D.lgs. 36/2023, di imporre all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste, qualora in corso di esecuzione si renda necessaria una diminuzione delle postazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto;

con email del 15/05/2026 il RUP ha rappresentato alla RAD e al Direttore del Dipartimento di Fisica:

- che a seguito del sopralluogo con la ditta della gara in oggetto e a seguito delle modifiche alla fornitura che si sono rese necessarie per via della mancata concessione da parte del Dipartimento di Fisica di spazi da destinarsi a locale tecnico sono necessarie delle modifiche al contratto nell'ambito del quinto d'obbligo come previsto dal capitolato di gara. In particolare la pianta della camera sarà ridotta di una quantità di 5 metri quadri che risulta influente per la fruibilità complessiva della stessa e verranno ridotte in potenza le due UTA previste: questo si è reso necessario a causa della nuova geometria delle stesse che dovranno essere posizionate all'interno della stessa stanza della camera pulita. Tali modifiche non comportano riduzione di importo in quanto la riduzione di prezzo dovuta alla riduzione della superficie è compensata dalle UTA utilizzate che sono di tipologia più compatta e che risultano più care di quelle proposte in sede di gara e inoltre la ditta ritirerà



una qualità dell'aria superiore in una zona della camera. Si rende invece necessario un aumento di 21.500,00 + IVA per lo spostamento in zona lontana del chiller.

nella stessa email il RUP ha comunicato alla RAD e al Direttore del Dipartimento di Fisica l'assenso all'applicazione dell'art. 10 del Capitolato nelle modalità indicate dall'appaltatore;

con Disposizione n. 163/2026 del 29/05/2026 prot. 2099, è stata approvata la modifica del contratto per la fornitura di cui in oggetto, ai sensi dell'art. 120, comma 9, del D.lgs. 36/2023 e dell'art. 10 del Capitolato Speciale, allegato al contratto stesso, con aumento dell'importo contrattuale da € 1.120.000,00 + IVA, con oneri della sicurezza pari a 536,70 + IVA, all'importo di € 1.141.500,00 + IVA, con oneri della sicurezza pari a 536,70 + IVA;

TUTTO CIO' PREMESSO

l'anno duemilaventicinque il giorno 05 del mese di giugno 2026,

1. il sottoscritto Ing. BONIFACIO BIANCO, nato a _____, domiciliato per la carica come appresso, legale rappresentante della Società ASSING SPA", presa visione della modifica del contratto rep. n. 2237/2025 – prot. n. 184394, dichiara di accettare l'esecuzione prevista nella variazione, approvata con Disposizione n. 163/2026 citata in premessa;
2. l'importo complessivo del servizio oggetto dell'appalto è pertanto aumentato nella misura di € 21.500,00 + IVA rispetto all'offerta iniziale, per un totale di € 1.141.500,00 + IVA, con oneri della sicurezza pari a 536,70 + IVA, agli stessi patti e condizioni del Contratto indicato al precedente punto 1.;
3. resta altresì esplicitamente inteso che, per effetto della modifica del contratto, con la firma del presente atto la Società non ha diritto ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo così definito;
4. le parti dichiarano di conoscere i documenti sopracitati che, pur non essendo gli stessi materialmente allegati al presente atto, s'intendono letti ed approvati dalle parti;
5. il presente atto avrà decorrenza immediata per l'appaltatore e per la stazione appaltante.

L'APPALTATORE

Firmato digitalmente da:
BONIFACIO BIANCO
Data: 05/06/2026 12:13:21

IL RUP
Emiliano Furfaro